

منشور پروژه

	عنوان پروژه:
	اجرای پروژه ساختمان فلزی دو طبقه
	تاریخ تهیه:
	15/04/99



	مساحت زمین
	550 متر مربع
	بودجه  عملیات اجرایی
	8،100،000،000 ریال

	زیربنای کل
	400 متر مربع
	مدت زمان انجام پروژه
	12 ماه

	تعداد طبقات
	3 طبقه
	تاریخ شروع پروژه
	15/03/99




هدف اصلی پروژه
	
ساخت آپارتمان های با طبقات کم و زیر بنای مناسب  با قیمت مناسب با کیفیت مورد انتظار جهت مصرف کننده



شرح پروژه:
	
این پروژه در قسمت جنوبی شهر تهران در در زمینی به مساحت 300 متر مربع می باشد.نوع سازه پروژه فلزی و پوشش سقف متال دک می باشد..نما از نوع سنگ و سیستم سرمایش کولر و گرمایش پکیج می باشد.




ذینفعان پروژه:
 (
ذینفعان پروژه 
شرکت 
A
 
 بعنوان کارفرما ، شرکت 
B
 مشاور ساختمان و ناظر پروژه و شرکت 
C
 پیمانکار پروژه می باشند .
)


ریسک های پروژه:
 (
:نوسانات قیمت مصالح ، تغییرات شرایط اقتصادی مانند بورس ، طلا ، ارز و تحریم های بین المللی ، تغییرات آب و هوایی نسبت به وضعیت پیش بینی شده با توجه به اقلیم منطقه که در فصل زمستان تا 
5
- درجه کاهش دما وجو
د
 دارد و اجرای عملیا
ت 
 اجرایی را با مشکلاتی مواجه می نماید ..
)



محدوده  پروژه:
 (
کل
ی
ه
 مراحل ساخت از قب
ی
ل
 فونداس
ی
ون
 ، اسکلت ، سفت کار
ی
 ، نازک کار
ی
 ، تاس
ی
سات
 برق
ی
 ، تاس
ی
سات
 مکان
ی
ک
  و محوطه ساز
ی
 به عهده پ
ی
مانکار
 
اصلی میباشد 
و ارائه کل
ی
ه
 نقشه ها و دستور کارها بر عهده شرکت مشاور و اخذ کل
ی
ه
 مجوزها بر 
عهده کارفرما می باشد.
)




مفروضات پروژه:
 (
آغاز عمل
ی
ات
 اجرا
یی
 منوط به واگذار
ی
 زم
ی
ن
 از سو
ی
 
کارفرما 
 به 
شکت مجری ابنیه می باشد
 وارائه پروانه و ط
ی
 کل
ی
ه
 مراحل حقوق
ی
 و قانون
ی
 اخذ مجوزها
ی
 لازم برا
ی
 شروع ساخت توسط 
کارفرما انجام میشود.
)




نقش ها و مسئولیت های ستادی و پیمانکاران اجرایی :
	ردیف
	نام  و نشان
	سمت
	شماره تماس

	1
	آقای ...
	مدیر پروژه
	XXXXX

	2
	آقای ...
	سرپرست اجرایی
	XXXXX

	3
	آقای ...
	سرپرست نظارت
	XXXXX

	4
	آقای ...
	سرپرست طراحی
	XXXXX

	
	شرکت ...
	مدیریت پیمان
	

	5
	شرکت ...
	مجری سازه و سفتکاری
	XXXXX

	6
	شرکت ...
	مجری نازک کاری
	XXXXX

	7
	شرکت ...
	مجری تاسیسات
	XXXXX

	8
	شرکت ...
	مجری نما
	XXXXX



کیفیت اجرای پروژه :
	
این پروژه می بایست بر اساس استاندارد های روز دنیا طراحی و پیاده سازی گردد و قابل ممیزی باشد. تمامی تجهیزات نیز باید از خریداران معتبر و بصورت اوریجینال خریداری شده و به تایید کارفرما برسد.





	موعد 
	خلاصه مایلستون ها (Milestones):


	10/04/99
	تحویل زمین

	15/04/99
	اخذ مجوز ساخت

	20/05/99
	تحویل نقشه ها

	20/03/99
	اخذ امتیاز انشعابات انرژی




بودجه برآورد شده:
	
	بودجه پروژه

	
	سه ماهه اول
	سه ماهه دوم
	سه ماهه سوم
	سه ماهه چهارم

	مبلغ- ریال
	738,122,400
	                           738,122,400 

	                       1,066,176,800 

	                          1,553,224,400 









