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شرح فعاليت زمان (تأخيرات) شروع (تأخيرات) پايان (تأخيرات) زمان برنامه ای شروع برنامه ای پايان برنامه ای

0 0 days566 92/11/27 پروژه تقاطع غيرهمسطح 94/6/13 days270 92/11/27 93/8/21
1 1 رويدادهاي كليدي days5 92/11/27 92/12/1 days5 92/11/27 92/12/1
2 1 تحويل زمين day1 92/12/1 92/12/1 days0 92/12/1 92/12/1
3 1 تحويل زمين تجهيز كارگاه day1 92/11/27 92/11/27 days0 92/11/27 92/11/27
4 1 شروع پروژه day1 92/11/27 92/11/27 days0 92/11/27 92/11/27
5 2 تجهيز كارگاه days449 92/12/2 94/2/25 days222 92/12/2 93/7/8
13 3 مجوزها days350 92/11/27 93/11/12 days14 92/11/27 92/12/10
26 4 مرحله اول عمليات اجرايي days413 92/11/27 94/1/15 days91 92/11/28 93/2/28
27 4.13 جايگزيني معارضات days370 92/11/27 93/12/1 days57 92/11/28 93/1/25
36 4.1 اجراي شمعهاي محور شرقي رمپ ورودي days95 92/12/17 93/3/20 days47 92/12/17 93/2/3
41 4.2 اجراي تير همبند محور شرقي رمپ ورودي days25 93/3/21 93/4/14 days25 93/2/4 93/2/28
45 4.3 اجراي شمعهاي ضلع جنوبي رمپ خروجي days93 92/12/17 93/3/18 days34 92/12/17 93/1/21
50 4.4 اجراي تيرهمبند ضلع جنوبي رمپ خروجي days25 93/3/19 93/4/12 days25 93/1/22 93/2/15
54 4.5 اجراي فونداسيون و ديوارهاي حائل ضلع جنوبي رمپ خروجي days114 93/1/2 93/4/22 days43 93/1/2 93/2/13
64 4.6 اجراي فونداسيون و ديوارهاي حائل ضلع شرقي رمپ ورودي days43 92/12/17 93/1/30 days43 92/12/17 93/1/30
74 4.7 اجراي پياده رو و جداول خيابان ضلع شرقي رمپ ورودي days30 93/10/9 93/11/8 days30 93/1/1 93/1/30
79 4.8 اجراي پياده رو و جداول قسمت شمالي محور شرقي غربي days31 93/12/2 94/1/3 days31 93/1/1 93/1/31
84 4.9 اجراي پياده رو و جداول قسمت شرقي و غربي و رفوژ مياني محور جنوب

به شمال بعد از سه راه كاج
days379 92/12/29 94/1/13 days41 93/1/1 93/2/10

97 4.10 احداث مسير سواره رو در قسمت شرقي محور جنوب به شمال days15 93/12/7 93/12/21 days15 93/1/31 93/2/14
100 4.12 برچيدن كارگاه موقت days2 94/1/14 94/1/15 days2 93/2/15 93/2/16
102 5 مرحله دوم عمليات اجرايي days368 93/2/20 94/2/22 days41 93/2/20 93/3/29
103 5.1 اجراي شمعهاي ضلع غربي رمپ ورودي days38 93/2/20 93/3/26 days18 93/2/20 93/3/6
108 5.2 اجراي تير همبند محور غربي رمپ ورودي days12 93/3/27 93/4/7 days12 93/3/7 93/3/18
112 5.3 اجراي فونداسيون و ديوارهاي حائل ضلع غربي رمپ ورودي days33 94/1/19 94/2/20 days33 93/2/20 93/3/21
122 5.4 اجراي شمع هاي ضلع شمالي پل days86 93/3/2 93/5/25 days26 93/3/2 93/3/27
127 5.5 برچيدن كارگاه موقت days2 94/2/21 94/2/22 days2 93/3/28 93/3/29
129 6 مرحله سوم عمليات اجرايي days117 93/4/2 93/7/25 days51 93/4/2 93/5/21
130 6.1 اجراي شمع هاي ضلع جنوبي پل days90 93/4/2 93/6/29 days24 93/4/2 93/4/25
135 6.2 اجراي تابليه و دال اپروچ در مسير شمال به جنوب days25 93/6/30 93/7/23 days25 93/4/26 93/5/19
141 6.3 برچيدن كارگاه موقت days2 93/7/24 93/7/25 days2 93/5/20 93/5/21
143 7 مرحله چهارم عمليات اجرايي days237 93/5/25 94/1/20 days43 93/5/25 93/7/5
144 7.1 اجراي شمع هاي ضلع شمالي رمپ خروجي days73 93/5/25 93/8/5 days20 93/5/25 93/6/13
149 7.2 اجراي تيرهاي همبند ضلع شمالي رمپ خروجي days11 93/8/6 93/8/16 days11 93/6/14 93/6/24
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153 7.3 تكميل شمع هاي محور شمالي پل days46 93/7/29 93/9/14 days14 93/5/25 93/6/7
158 7.4 تكميل تابليه و دال اپروچ days17 93/9/15 93/10/1 days17 93/6/8 93/6/24
164 7.5 اجراي پياده رو و جداول قسمت جنوبي محور غربي شرقي days41 93/12/7 94/1/18 days41 93/5/25 93/7/3
169 7.6 اجراي پياده رو و جداول قسمت غربي محور شمال به جنوب days41 93/12/7 94/1/18 days41 93/5/25 93/7/3
174 7.7 برچيدن كارگاه موقت days2 94/1/19 94/1/20 days2 93/7/4 93/7/5
176 8 مرحله پنجم عمليات اجرايي days329 93/7/19 94/6/13 days60 93/6/23 93/8/21
177 8.1 خاكبرداري days20 94/1/24 94/2/12 days20 93/7/9 93/7/28
184 8.2 اجراي ديوار نما days15 93/7/19 93/8/3 days15 93/7/19 93/8/3
188 8.3 اجراي گاردريل days20 94/5/22 94/6/10 days20 93/6/23 93/7/11
191 8.4 اجراي ابنيه days10 94/2/13 94/2/22 days10 93/7/29 93/8/8
193 8.5 زير سازي days10 94/2/23 94/3/1 days10 93/8/9 93/8/18
197 8.6 روسازي days5 94/2/28 94/3/1 days5 93/8/14 93/8/18
199 8.7 برچيدن كارگاه days3 94/6/11 94/6/13 days3 93/8/19 93/8/21
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